

Valor do Acordo Atual


R\$ 56,52 mi

Saldo (incl. reserva de 25%)

R\$ 37,79 mi

A sigla "mi" significa milhões

Avanço Financeiro Geral



Status




Valor dos Projetos e Avanço Financeiro

Consulta Popular

Consulta Popular - Convertido

Consulta Popular - Regional

Pacote de Resposta Rápida



Observações importantes

Promove Minas - Custeio de equipes multidisciplinares de saúde

A porcentagem do avanço financeiro é referente o valor da parcela recebida pela Prefeitura: R\$ 480.000,00

Modernização da Prefeitura - Compra de Computadores e Servidores

Em detalhamento pela Vale.

Melhoria da Unidade de Pronto Atendimento

A porcentagem do avanço financeiro é referente o valor da parcela recebida pela Prefeitura: R\$ 725.040,21


Manutenção de Estradas Rurais - Fase 2

O avanço financeiro mostra quanto do valor previsto foi gasto de fato.

Valor do Acordo Atual
R\$ 83.820.442,82

Saldo (incl. reserva de 25%)
R\$ 7.070.608,61


A sigla "mi" significa milhões



Valor dos Projetos e Avanço Financeiro



Status ▾



Observações importantes

Promove Minas - Custeio de equipes multidisciplinares de saúde	A porcentagem do avanço financeiro é referente o valor da parcela recebida pela Prefeitura: R\$ 288.000,00
Pavimentação da MG-060	Valor total da obra: R\$ 130.000.000,00
Manutenção de Estradas Rurais - Fase 2	O avanço financeiro mostra quanto do valor previsto foi gasto de fato.
Manutenção de Estradas Rurais - Fase 1	O avanço financeiro mostra quanto do valor previsto foi gasto de fato.

Cronograma dos Projetos - Regional 4

