

CRONOGRAMA INICIAL

DE EXECUÇÃO DO ANEXO 1.1

ANEXO 1.1

JUNHO/DEZEMBRO - 2025

ATIVIDADE	QUANDO	COMO
1 - Estruturação dos escritórios regionais	Junho, julho e agosto	Estão sendo estruturados os escritórios regionais nos municípios de Brumadinho (R1), Betim (2), Esmeraldas (R3) - como solicitado pelos representantes dessa região - Pompéu (R4) e Felixlândia (R5).
2 - Reunião com representantes dos Familiares de Familiares de Vítimas Fatais	Segunda quinzena de julho	Conforme previsto na Proposta Definitiva, a primeira atividade participativa será com os Familiares de Vítimas Fatais com intuito de iniciar a constituição do Setor de FVF.
3 - Portal de transparência e demais canais de comunicação e ouvidoria.	Junho, julho e agosto	Implementação do portal de transparência, em parceria com o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) e dos canais de ouvidoria.
4 - Seleção, contratação e formação da equipe de trabalho	Junho e julho	Foi elaborado e publicado edital de seleção - com prazo estendido atendendo às solicitações; seguimos no processo de classificação, entrevistas e seleção das pessoas a serem contratadas. Após o início da contratação (entre 15 a 18 de julho), acontecerá a formação da equipe (entre 21 e 24 de julho).

ATIVIDADE	QUANDO	COMO
5 - Início das formações sobre Governança (atividades regionais)	27 de julho a 16 de agosto	As formações para participação do Conselho da Governança acontecerão em vários momentos diferentes durante os dois anos. Nesse primeiro momento, a formação retomará todo conteúdo da Proposta Definitiva, com detalhamento do passo a passo de todas as atividades, as principais regras da governança e todas as informações importantes para as representações dos Conselhos.
6- Encontros para inauguração dos Conselhos Regionais da Governança (atividades regionais)	30 de agosto a 06 de setembro	O momento de inauguração dos conselhos é o primeiro espaço da Governança Participativa. Nele, começa o planejamento participativo. Será o momento de indicar quais os danos são prioridade para a primeira onda de projetos e linhas de crédito e microcrédito.
7 - Encontros para inauguração dos Conselhos Locais da Governança (atividade locais)	20 de setembro a 18 de outubro	O momento de inauguração dos conselhos é o primeiro espaço da Governança Participativa. Nele, começa o planejamento participativo. Será o momento de indicar quais os danos são prioridade para a primeira onda de projetos e linhas de crédito e microcrédito!
8 - Encontros para definição dos Projetos Locais e Regionais (atividades locais e regionais)	17 de outubro a 19 de dezembro	O momento de definição das diretrizes de projetos é a etapa de definir como serão os projetos e as linhas de crédito e microcrédito - definir as medidas em si, através da definição de seus objetivos, metas, indicadores de monitoramento, critérios de contratação das entidades executoras e demais características dos projetos.

