

O Instituto Guaicuy tem acompanhado, como ouvinte, as reuniões mensais, onde a AECOM, auditora do Programa de Recuperação Socioambiental (PRSABP) e do Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico (ERSHRE), apresenta para as Instituições de Justiça e Estado um diagnóstico sobre o cumprimento das ações e projetos em que a Vale S/A tem a obrigação de fazer, segundo o Acordo judicial.

Os principais pontos de atenção sobre o andamento do ERSHRE levantados pelo Instituto Guaicuy na reunião do dia 07/11/2025 são apresentados a seguir. As informações são baseadas exclusivamente no conteúdo apresentado pela auditoria.

## Estudos de Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico - ERSHRE

### Encerramento contratual e análise das entregas finais do Grupo EPA

A AECOM foi informada sobre o encerramento do contrato do Grupo EPA no dia 29 de setembro, que era a empresa que atuava como empresa executora dos ERSHRE.

Antes do encerramento efetivo o Grupo EPA realizou a entrega dos seus últimos 07 relatórios. Esses documentos versam sobre temas específicos, como meio ambiente e saúde pública nas Áreas Alvos 10 e 12 (AA 10 e 12), e também sobre saúde pública nas comunidades de Pontinha, Nicolau Teixeira e no Povo Kaxixó.

Os relatórios foram avaliados pela equipe de auditoria que identificou:

- ▶ 5 relatórios necessitam de ajustes mais profundos, sendo as correções primariamente refe-

rentes a falhas nos modelos conceituais e nos planos de investigações propostos.

- ▶ 2 relatórios foram avaliados como necessitam apenas de ajustes mais pontuais. A AECOM salienta que esses documentos hoje estão sob avaliação dos órgãos de Estado para que recebam o parecer e aprovação final.

### Sobre a entrega dos relatórios da Fase 01

Fazendo um resumo geral das atividades realizadas pelo Grupo EPA até o término do contrato, a empresa entregou o seguinte montante de relatórios:

- 30 relatórios de áreas alvos.
- 04 relatórios de municípios especiais.
- 11 relatórios de comunidades tradicionais (Grupo1).
- 01 relatório de áreas de estudo ecológico.

Deste total, 07 relatórios foram aprovados e 06 devolutivas foram realizadas.

## Transição para a ERM e nova fase de conclusão

A fase de conclusão agora será assumida pela nova empresa ERM, contratada como executora para finalizar a Fase 1 dos estudos. As atividades previstas para a ERM são substanciais:

- ▶ Estão previstas 38 revisões potenciais de relatórios, uma vez que esses documentos estão em processo de avaliação e é esperada a necessidade de correção.
- ▶ A empresa será responsável pela emissão inicial de 9 novos relatórios que estavam pendentes, sendo 7 de municípios especiais e 2 de áreas de estudo ecológico.
- ▶ Também é responsabilidade da ERM a realização de devolutivas em 31 áreas de estudo.

Dentro das atividades e avanços recentes da empresa ERM, o grande foco de atividade neste período foi o desenvolvimento e a apresentação de um cronograma detalhado para todos os estudos. Foi apresentada uma versão inicial que serviu principalmente para a discussão de premissas, metodologias e estratégias gerais. A partir dessa apresentação, foram desenvolvidos diversos cenários de cronograma, que atualmente estão em fase de discussão. A expectativa é que o cronograma final seja finalizado em 9 de dezembro para ser submetido à aprovação pelos compromitentes.

A revisão dos projetos detalhados da saúde humana, do meio ambiente e do risco ecológico, estava prevista para o dia 07 de novembro, data em que foi realizada a reunião, logo, não foi informado se a ERM cumpriu com o prazo previsto. Está previsto para ser entregue até 29/12 o projeto detalhado de saúde humana e de saúde pública.

A AECOM informa por fim que diversas reuniões envolvendo os órgãos de Estado, a Auditoria e a empresa executora (ERM) estão acontecendo para garantir que o objetivo de fechar estes planos seja alcançado dentro dos prazos estabelecidos.