

O Instituto Guaicuy tem acompanhado, como ouvinte, as reuniões mensais, onde a AECOM, auditora do Programa de Recuperação Socioambiental (PRSABP) e do Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico (ERSHRE), apresenta para as Instituições de Justiça e Estado um diagnóstico sobre o cumprimento das ações e projetos em que a Vale S/A tem a obrigação de fazer, segundo o Acordo judicial.

Os principais pontos de atenção sobre o andamento do ERSHRE levantados pelo Instituto Guaicuy na reunião do dia **06/02/2026** são apresentados a seguir. As informações são baseadas exclusivamente no conteúdo apresentado pela auditoria.

Cronograma atualizado pela ERM para execução dos ERSHRE

No boletim de dezembro trouxemos a informação sobre a aprovação do novo cronograma de execução dos ERSHRE. Esse cronograma prevê a continuidade das ações que já estavam sendo realizadas pela antiga empresa executora, que é a finalização dos relatórios da Fase 1 para que possam ser realizadas as devolutivas nas Áreas Alvo que ainda não receberam a devolutiva do levantamento de preocupações relacionados ao risco à saúde humana. De acordo com o cronograma, para que a Fase 2 possa ser iniciada, é necessário o encerramento da Fase 1.

Nesta reunião a auditoria, realizada pela AECOM, informa que além da atualização dos documentos e do banco de dados, a ERM iniciou o *Plano de Comunicação* sobre a transição do Estudo de Risco na bacia do Rio Paraopeba.

Qual o objetivo deste Plano de Comunicação?

A ERM criou um Plano de Comunicação que trata-se do seu primeiro contato oficial com as pessoas interessadas (os atores) envolvidos na execução do ERSHRE. O Plano de Comunicação será voltado para: pessoas atingidas, ATIs e poder público municipal. Os objetivos são:

- ▶ Explicar a troca da empresa executora, que aconteceu em setembro de 2025 e informar amplamente para as pessoas atingidas sobre a nova empresa, a ERM, que está executando o Estudo de Risco;
- ▶ Atualizar como estão os estudos em andamento;
- ▶ Atualizar os contatos das lideranças;
- ▶ Explicar quais são as próximas etapas e o que está previsto dentro no novo cronograma para execução do Estudo de Risco.

O plano de comunicação prevê:

- ▶ Cerca de 45 reuniões com o poder público (pre-feituras, órgãos e outros atores);
- ▶ 03 reuniões com as ATIs;
- ▶ Cerca de 414 reuniões com lideranças e comunidades.

De acordo com as informações repassadas pela auditoria, até o momento já aconteceram:

- ▶ 9 reuniões com municípios, com a previsão de finalização das reuniões com o poder público municipal em fevereiro/26;
- ▶ 2 reuniões com as ATIs. As reuniões com Nacab e Guaicuy já foram realizadas;
- ▶ Ainda não começaram as reuniões com lideranças e comunidades. As reuniões estão previstas para acontecerem de fevereiro a maio de 2026.

O Guaicuy se reuniu com a ERM no dia 03 de fevereiro. Conforme previsto, a ERM e os profissionais de referência se apresentaram para a ATI. Essa reunião foi importante para a criação de fluxo entre as instituições para que a execução do ERSHRE possa acontecer da melhor maneira possível e que a experiência da ATI com o território possa ajudar no cronograma da ERM.

Outras informações de cronograma para 2026

O tempo da auditoria dedicado à pauta dos Estudo de Risco nessa reunião foi pequeno, e foram apresentados poucos detalhes sobre o novo cronograma. Além das informações sobre o Plano de comunicação, a auditoria informou que o início das devolutivas na microárea 1, que contempla o município de Brumadinho, está previsto para julho e a Fase 2, que é a fase de coletas, prevista para ser iniciada em agosto/26.

Continuem acompanhando o Boletim Informativo mensal para atualizações sobre os ERSHRE.