

Prestação de contas **FINANCEIRA E FINALÍSTICA** - REGIÃO 4

1

1º trimestre 2026

OS PLANOS DE TRABALHO

Os novos planos preveem apresentação da prestação de contas às pessoas atingidas **até 60 dias após encerramento do trimestre**. O quórum mínimo é um desafio coletivo da apresentação virtual.

COMO ACOMPANHAMOS O PROJETO

Acompanhamos o **PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E REGISTRO** de todas as atividades, para realizar a PRESTAÇÃO DE CONTAS. Todas as atividades são registradas no nosso sistema, com informações essenciais como data, local, pauta, encaminhamentos, participantes. Como forma de comprovação das atividades, além do registro no sistema, contamos também com **registro fotográfico e lista de presença**.

POR QUE PRESTAMOS CONTAS

Obrigação e um valor institucional: cumprimento das regras e **compromisso com transparência e construção de memória da luta das pessoas atingidas** pela reparação. Para quem já prestamos contas? Instituições de Justiça, CAMF, Auditoria Externa (EY) e sociedade em geral. Todos os nossos **relatórios estão publicados no nosso site:**

guaicuy.org.br/transparencia/prestacao-de-contas



Acesse pelo qr code

COMO O TRABALHO ESTÁ ORGANIZADO AGORA

Em **Três planos de trabalho**, cada plano com recurso financeiro próprio, prestação de contas próprias e atividades próprias:

1. **anexo 1.1**

2. **participação informada**

3. **processo judicial**

PLANOS DE TRABALHO

O QUE MUDOU COM OS NOVOS PLANOS?

Agora os **Planos do Anexo 1.1 e Participação Informada** possuem **METAS**:

Datas específicas + **Critérios objetivos** + **Número mínimo de participantes comprovados**

Seremos avaliados a partir das metas (**critérios objetivos**):

AVALIAÇÃO FEITA PELA CAMF:

Notas de 0 a 10 para cada meta



Formulário de avaliação preenchido pelas pessoas atingidas



Nota abaixo de 9: redução de recursos da ATI

COMO ESSAS METAS FORAM CONSTRUÍDAS

Momento intenso de **negociações entre ATIs, IJs e CAMF** (junho-outubro/25). Metas criadas pelas IJs, **sem diálogo** com as ATIs.

Desafios importantes com as metas

Algumas metas não consideram realidade do território

Prazos desalinhados com o momento da EG

Limitações no trabalho da ATI

- Nossa atuação precisa estar relacionada às metas
- Dificuldade de executar atividades fora do previsto
- Possibilidade de demandas não serem atendidas

MUDANÇAS IMPORTANTES: LISTA DE PRESENÇA

Antes (até outubro de 2025), as listas de presença eram para controle interno, não compartilhadas com CAMF, IJs e auditoria. Agora as listas são entregues às IJs, CAMF e auditoria. Muitas metas **exigem número mínimo de participantes, e para comprovar os participantes**, exigem a lista de presença. **Para as atividades realizadas pela EG, temos nova lista.**



Atenção:
Só conta como participante da atividade quem está na lista.

RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT. A DEZ. 25

RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Período de transição e sem critérios definidos pela CAMF	R4	R5
RESULTADO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO	8,79	8,13
RESULTADO TOTAL	8,47	8,52

AGRADECEMOS A CONFIANÇA DAS PESSOAS ATINGIDAS!

A avaliação da EY foi excelente, mas sem ter condições de avaliar os indicadores.



Atenção:

Lembrando que nota abaixo de 9 há prejuízo orçamentário.

RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JAN. A MAR. 26

No Quadro Trimestral de Entregas e Metas, foram identificadas as entregas esperadas para o período, para as quais foi verificado o atendimento dos prazos estabelecidos e a correspondência das informações reportadas pelo Instituto Guaicuy com a documentação suporte disponibilizada, sendo que para as nove entregas não foram identificadas inconsistências em relação ao prazo de atendimento e/ou informações reportadas.



EY (Ernest Young) **só avalia as metas no Anexo 1.1**

Ainda não recebemos a avaliação da CAMF

EXPECTATIVAS

- Foco nos **processos decisórios do Anexo 1.1**
- Dar **continuidade as instâncias participativas**, como instância regional e comissões.

ATI PARA OPEBA EM NÚMEROS

	COLETIVAS	INDIVIDUAIS E FAMILIARES	TOTAL
ATIVIDADES COM PESSOAS ATINGIDAS	40	139	179
PARTICIPAÇÕES DE PESSOAS ATINGIDAS	428	179	607

TOTAL DE ATIVIDADES E PARTICIPAÇÕES POR PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO	ATIVIDADES COLETIVAS		ATENDIMENTOS		TOTAL	
	Número de Atividades	Número de Participações	Número de Atendimentos	Número de Participações	Atividades e Atendimentos	Participações
ANEXO 1.1	33	334	80	114	113	448
PARTICIPAÇÃO INFORMADA	15	192	42	58	57	250
PLANO DO PROCESSO	7	104	81	105	88	209

ANDAMENTO DAS METAS DO PLANO DE PARTICIPAÇÃO INFORMADA

META	PRAZO	STATUS NO TRIMESTRE
Material didático informativo em formato impresso e digital sobre os temas do Acordo produzido e disponibilizado nas mídias sociais, nas reuniões a ocorrerem nos espaços participativos e conselhos locais.	Trimestral	Finalizada/ alcançada
Participação MÍNIMA superior a 50% dos membros da Instância Regional nas reuniões PREFERENCIALMENTE presenciais, ocorridas nos espaços participativos, SENDO UMA DELAS, NO SEMESTRE, OBRIGATORIAMENTE PRESENCIAL. Na reunião, deverá ser debatido o andamento de cada anexo do acordo a partir do material informativo e entregue um relatório consolidado de demandas/propostas gerais (locais e regionais), contendo a lista de presença das reuniões realizadas e um relatório consolidado dos espaços de devolução para as comunidades sobre temas e anexos do AJRI (exceto Anexo I.1), trimestralmente.	Trimestral	Finalizada/ alcançada
24 reuniões com atores externos conforme demandas das Comissões Locais. Deverá ser entregue um relatório consolidado de espaços com atores externos DO ACORDO (exceto EG), por trimestre.	Trimestral	Finalizada/ alcançada
Apresentar prestação de contas físico-financeira da atuação do trabalho das ATIs, considerando padrão mínimo de informações definido pela auditoria, em linguagem simples. Participação MÍNIMA superior a 50% dos membros da Instância Regional nas reuniões, PREFERENCIALMENTE presenciais, ocorridas nos espaços participativos.	60 dias após o fim do trimestre	Finalizada/ alcançada
Envolvimento das pessoas atingidas no debate sobre o andamento dos anexos e nos espaços de devolução para as comunidades - MÍNIMO de 1200 pessoas envolvidas em cada processo, sendo permitida a participação online. Proporção por região: R1 352 pessoas, R2 380 pessoas, R3 270 pessoas, R4 54 pessoas e R5 144 pessoas. Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença	Trimestral	Finalizada/ alcançada
Envolvimento, esclarecimento e apoio aos PCTs para todas as atividades referentes à elaboração e acompanhamento de projetos dos Anexos I.3 e I.4. (100% das comunidades beneficiadas com projetos informadas). Relatório didático apresentado.	Semestral	Em andamento

DESTAQUES DAS METAS DO PLANO DE PARTICIPAÇÃO INFORMADA

- **5 metas previstas** para o trimestre x **5 metas alcançadas** no trimestre
- Realização de **36 atividades** (12 coletivas e 24 individuais/familiares) que contaram com a **participação de 133 pessoas atingidas**. Essas atividades foram espaços de diálogo, entrega de materiais de comunicação, troca de informações e acompanhamento dos demais anexos do acordo – especialmente Anexos 1.3 e 2.2. META 5
- **Apresentação da Prestação de Contas da atuação da ATI**, no dia 26 de fevereiro: 92,3% de participação dos membros da IR (participação de 24 membros em relação às 26 cadeiras de representação) - META 4
- **Reunião da Instância Regional 4** no dia 22 de março, no 6º Encontro Regional de Comissões: 77% de participação dos membros da IR (participação de 20 membros em relação às 26 cadeiras de representação) - META 2

ANDAMENTO DAS METAS DO PLANO ANEXO 1.1

	META	PRAZO	STATUS NO TRIMESTRE
1	Listagem dos participantes eleitos de cada região nas instâncias locais e regionais	30/08/2025	Finalizada/alcançada
2	Formações concluídas com as pessoas atingidas: I) proposição de projetos - 282 pessoas da R4 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR) - 1ª e 2ª Ondas.	31/12/2025 30/04/2026	Finalizada/alcançada
3	Formações concluídas com as pessoas atingidas: II) escrita de projetos e execução de projetos - 28 pessoas da R4 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR) - 1ª e 2ª Ondas.	31/12/2025 30/04/2026	Finalizada/alcançada
4	Material informativo e didático, com a síntese da região para a população atingida, sobre a evolução do Anexo 1.1, disponível inclusive em formato virtual e também com apresentação presencial.	31/12/25 30/06/26 31/12/26 30/05/27	Em andamento
5	80% dos conselheiros com transporte e hospedagem, se necessário, disponibilizados para participação nos espaços participativos da EG (Considerando a divisão logística da EG).	Mensal	Finalizada/alcançada
6	Documento apresentando a estrutura com os conselhos locais e regionais e seu regramento inicial.	30/08/25 30/06/26 31/12/26	Em andamento
7	Envolvimento das pessoas atingidas, incluso fase preparatória, a cada processo decisório - MÍNIMO de 5 processos decisórios (1ª onda, 2ª onda, crédito e microcrédito, assembléia final, monitoramento) - com no MÍNIMO 54 pessoas da R4 envolvidas em cada processo decisório (cada conselheiro envolve pelo menos 3 pessoas), salvo projetos locais. Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.	10 DIAS ANTES DO PRAZO DA EG	Finalizada/alcançada
8	Atualização do diagnóstico de danos coletivos / comunitários (formulário), validado com os conselhos locais.	30/11/25 30/06/26	Finalizada/alcançada
9	Lista preliminar de projetos sugeridos pelas pessoas atingidas surgidos nas discussões dos espaços de participação - MÍNIMO 1 lista por Região.	15/09/25 15/02/26	Finalizada/alcançada
10	Formações concluídas com as pessoas atingidas: crédito e microcrédito, focada em finanças solidárias, banco comunitário e fundo rotativo - 3 encontros coletivos por região - MÍNIMO de participação de 80% dos conselhos regionais.	30/11/25 31/03/26 30/06/26	Finalizada/alcançada
11	Formações concluídas com as pessoas atingidas: governança - 15 pessoas da R4 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR).	30/06/26	Finalizada/alcançada
12	Envolvimento das pessoas atingidas, incluso fase preparatória, para contribuições ao plano participativo - MÍNIMO de 54 pessoas da R4 envolvidas em cada processo decisório (cada conselheiro envolve no mínimo 3 pessoas). Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.	31/12/26	Finalizada/alcançada
13	Formação para a EG feita por cada ATI, por região - contextualização do território.	30/08/25	Em andamento
14	Organizar 5 reuniões para subsídio da manifestação técnica da EG sobre divisão de recursos. Deverá ser entregue ata com lista de presença.	30/09/25	Finalizada/alcançada
15	Sistematização das proposições de cada região sobre estruturação do conselho inter-regional, com sugestão de proporcionalidade/representatividade.	30/11/25	Finalizada/alcançada
16	Divulgação dos processos seletivos e editais para a população em todos os canais de comunicação das ATIs.	1 dia após a publicação da EG	Em andamento
17	Entrega/divulgação para as pessoas atingidas de material impresso e digital e outras mídias para auxiliá-las na decisão sobre projetos locais, regionais e PCTs.	10 dias antes do espaço decisório	Finalizada/alcançada
18	Apresentar prestação de contas físico-financeira da atuação do trabalho das ATIs, considerando padrão mínimo de informações definido pela auditoria, em linguagem simples. Participação MÍNIMA superior a 50% dos membros da Instância Regional nas reuniões, PREFERENCIALMENTE presenciais, ocorridas nos espaços participativos.	ATÉ 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	Finalizada/alcançada

DESTAQUES DAS METAS DO PLANO PLANO DO ANEXO 1.1

- **META 2:** A meta de **formação em Proposição de Projetos** prevê o envolvimento de **282** pessoas da Região 4, até abril de 2026. Ao todo, foram realizadas **64** atividades coletivas, que contaram com a participação de **368** pessoas atingidas. O trimestre foi marcado por intensas atividades formativas, com destaque para os cursos **“Tecendo Projetos” e “Tecendo Futuros”**.
- **META 3:** A meta de **formação em Escrita e Execução de Projetos** prevê o envolvimento de **28** pessoas da Região 4, até abril de 2026. Ao todo, foram realizadas **26** atividades coletivas, que contaram com a participação de **124** pessoas atingidas. Com destaque no trimestre para o curso **“Tecendo Projetos”**.
- **META 5: Transporte para 100% dos conselheiros** que solicitaram apoio para participação nas atividades de inauguração dos Conselhos e Setores da Região 4. Em janeiro de 2026 foram realizadas 2 inaugurações, com fornecimento de transporte para a **participação de 12 conselheiros e conselheiras**.
- **META 9:** Em fevereiro de 2026, foi enviado para a Entidade Gestora o Almanaque de Projetos da Região 4, realizado a partir dos levantamentos de potencialidades e ideias de projetos locais e regionais.
- **META 10:** No trimestre, foram desenvolvidas as atividades formativas e reuniões voltadas a apoiar os processos participativos e decisórios relacionados ao crédito e microcrédito e finanças solidárias na Região 4. Foram realizados 22 espaços participativos, envolvendo 112 pessoas atingidas e 100% dos conselheiros regionais.
- **META 18:** Apresentação da Prestação de Contas da atuação da ATI, no dia 24 de fevereiro: 92,3% de participação dos membros da IR (participação de 24 membros em relação às 26 cadeiras de representação).

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO 1º TRIMESTRE

A prestação de contas financeira é o **conjunto de ações que mostra como os recursos do projeto foram utilizados**.

Ela visa garantir **transparência** sobre o uso do dinheiro, demonstrar que os **recursos foram aplicados conforme o Plano de Trabalho, mostrar a estrutura necessária para que as atividades do projeto aconteçam** e dar **segurança e credibilidade** às instituições e às pessoas atendidas.

QUANTIDADE DE TRABALHADORES ATUANDO NA ATI

LOCAL DE TRABALHO	TRABALHADORES
BELO HORIZONTE	35
FELIXLÂNDIA	17
MORADA NOVA DE MINAS	16
POMPÉU	14
QUANTIDADE TOTAL	82

A **força de trabalho da ATI** é o conjunto de profissionais que atuam diretamente para que a assessoria aconteça na prática. São as pessoas que **planejam, organizam, executam** atividades, **acompanham** as comunidades, fazem **reuniões**, produzem **relatórios**, cuidam da parte administrativa e **garantem que tudo funcione**. Em outras palavras, é o time que coloca a ATI em movimento no dia a dia – reunindo diferentes formações e funções para assegurar que o trabalho seja realizado com **qualidade, responsabilidade e compromisso** com as pessoas atendidas.

PAGAMENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO

PLANOS DE TRABALHO	JAN	FEV	MAR	TOTALTRIMESTRE
ANEXO 1.1	Não houve pagamento de férias no período.			-
PARTICIPAÇÃO INFORMADA	R\$ 19.700,72 <small>4 profissionais</small>	R\$ 100,85 <small>1 profissional</small>	R\$ 4.561,83 <small>1 profissional</small>	R\$ 24.363,40

PAGAMENTO RESCISÕES TRABALHISTAS NO PERÍODO

PLANOS DE TRABALHO	JAN	FEV	MAR	TOTALTRIMESTRE
ANEXO 1.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.076,25 <small>1 profissionais</small>	R\$ 1.076,25
PARTICIPAÇÃO INFORMADA	Não houve pagamento de férias no período.			-

A **rescisão trabalhista é o acerto final** que acontece quando o contrato de trabalho é encerrado. Nesse momento, o trabalhador tem direito a receber todos os valores que ainda não foram pagos, como saldo de salário (dias trabalhados no mês da saída), férias vencidas e proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional e, dependendo do tipo de desligamento, aviso prévio e multa sobre o FGTS. Se a demissão for sem justa causa, a pessoa também pode sacar o FGTS e, em alguns casos, solicitar o seguro-desemprego. Esse pagamento funciona como um fechamento das contas entre empresa e trabalhador, garantindo que todos os direitos previstos na lei sejam quitados.

DESPESAS POR CATEGORIA - RUBRICAS - ANEXO 1.1

	ORÇADO			REALIZADO		
	JAN	FEV	MAR	JAN	FEV	MAR
ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.070	R\$ 5.070	R\$ 5.070	R\$ 6.697	R\$ 2.722	R\$ 7.802
ESPAÇOS PARTICIPATIVOS	R\$ 438	R\$ 438	R\$ 438	-	R\$ 112	-
MATERIAL PERMANENTE / INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	R\$ 973	R\$ 973	R\$ 973	R\$ 1.941	R\$ 610	R\$ 4.329
SERVIÇOS	R\$ 22.033	R\$ 20.204	R\$ 20.158	R\$ 41.544	R\$ 47.291	R\$ 23.853
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 110.044	R\$ 110.044	R\$ 110.044	R\$ 110.902	R\$ 89.832	R\$ 75.648
TRANSPORTE	R\$ 20.266	R\$ 19.725	R\$ 20.266	R\$ 20.368	R\$ 43.358	R\$ 11.655
VIAGENS	R\$ 4.376	R\$ 4.376	R\$ 4.376	R\$ 4.279	R\$ 378	R\$ 5.256
PROVENTOS LÍQUIDO	R\$ 160.439	R\$ 160.439	R\$ 160.439	R\$ 550.572	R\$ 114.761	R\$ 112.341
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	R\$ 23.361	R\$ 23.361	R\$ 23.361	R\$ 32.500	R\$ 41.635	R\$ 24.779
LOGÍSTICA ENTIDADE GESTORA	R\$ 39.828	R\$ 19.914	R\$ 19.914	-	R\$ 630	-
OUTROS	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO	R\$ 386.827	R\$ 364.544	R\$ 365.039	R\$ 768.803	R\$ 341.329	R\$ 265.663

DESPESAS POR CATEGORIA - RUBRICAS - PARTICIPAÇÃO INFORMADA

	ORÇADO			REALIZADO		
	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
ALIMENTAÇÃO	R\$ 596	R\$ 596	R\$ 596	R\$ 17	-R\$ 670	-R\$ 2.440
ESPAÇOS PARTICIPATIVOS	R\$ 51	R\$ 51	R\$ 51	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE / INVESTIMENTO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE	R\$ 114	R\$ 114	R\$ 114	R\$ 20	-R\$ 1.137	R\$ 509
SERVIÇOS	R\$ 2.592	R\$ 2.377	R\$ 2.372	R\$ 1.504	-R\$ 63.773	R\$ 2.274
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.484	R\$ 14.484	R\$ 14.484	R\$ 65.594	R\$ 20.189	R\$ 16.575
TRANSPORTE	R\$ 2.384	R\$ 2.321	R\$ 2.384	R\$ 152	-R\$ 56.594	-R\$ 9.423
VIAGENS	R\$ 515	R\$ 515	R\$ 515	R\$ 0	R\$ 4.394	-R\$ 11.576
PROVENTOS LÍQUIDO	R\$ 21.117	R\$ 21.117	R\$ 21.117	-R\$ 530.986	R\$ 23.733	R\$ 29.486
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	R\$ 3.075	R\$ 3.075	R\$ 3.075	R\$ 6.756	-R\$ 14.353	R\$ 5.349
OUTROS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	-	-	-
EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS	-	-	-	-	-	-
CONSOLIDADO	R\$ 44.930	R\$ 44.651	R\$ 44.710	-R\$ 456.942	-R\$ 88.212	R\$ 30.754

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**ANEXO 1.1**

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
R\$ 13.482,60	R\$ 10.309,33	R\$ 16.011,86	R\$ 16.398,20	R\$ 7.844,24	R\$ 3.566,38
4º trimestre 2025 Total: R\$ 38.803,79			1º trimestre 2026 Total: R\$ 27.808,82		

PARTICIPAÇÃO INFORMADA

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
R\$ 16.361,49	R\$ -3.864,62	R\$ 14.708,96	R\$ 14.753,35	R\$ 16.144,53	R\$ 18.908,82
4º trimestre 2025 Total: R\$ 27.205,83			1º trimestre 2026 Total: R\$ 49.809,70		

Rendimento de aplicação financeira é o dinheiro que você ganha por deixar seu **dinheiro "investido"** em algum tipo de investimento, como **poupança, CDB ou Tesouro Direto**, em vez de deixá-lo parado na conta. Funciona como uma recompensa pelo tempo em que seu dinheiro fica aplicado: o banco usa esse valor e, em troca, paga juros para você. Assim, **além de manter o valor guardado, ele pode crescer ao longo do tempo**. Quanto maior o prazo e melhor a taxa de rendimento, maior tende a ser o ganho — sempre considerando que cada tipo de aplicação tem suas próprias regras e níveis de risco.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

PLANOS DE TRABALHO	+ ENTRADAS	- SAÍDAS	+ RENDIMENTOS	SALDO TRIMESTRE
ANEXO 1.1	R\$ 2.472.219,82	R\$ 1.888.027,71	R\$ 67.612,61	R\$ 651.804,72
PARTICIPAÇÃO INFORMADA	R\$ 3.804.366,68	R\$ 2.041.496,33	R\$ 77.012,33	R\$ 1.839.882,88

Movimentação financeira é o jeito de acompanhar todo o dinheiro que entra e sai de uma instituição ao longo de um período. As entradas são os valores recebidos, como repasses ou receitas. As saídas são os pagamentos realizados, como salários, contas e serviços. Quando o dinheiro que ainda não foi usado é colocado em uma aplicação financeira, ele pode gerar um rendimento, ou seja, um valor extra. Já o saldo é o que sobra depois de somar tudo o que entrou, acrescentar os rendimentos e descontar tudo o que saiu. Em resumo, a movimentação financeira mostra de forma clara como o dinheiro foi utilizado e quanto ainda está disponível.

SOBRE A AUDITORIA - ERNST & YOUNG (EY)

O Instituto Guaicuy passa por auditoria independente realizada pela Ernst & Young (EY), uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Isso significa que **todos os recursos financeiros utilizados pela ATI são analisados, conferidos e revisados** por uma equipe técnica externa e especializada. Esse processo **garante que o dinheiro seja aplicado corretamente, de acordo com as normas e com o plano de trabalho aprovado, reforçando a transparência, a responsabilidade e o compromisso com o bom uso dos recursos**.