

LINHA DO TEMPO ANEXO 1.1

Construção da Proposta definitiva



Instituto
GUAICUY

RIO DO TEMPO

ANEXO 1.1 -2021



4 de fevereiro
Acordo Judicial
entre Vale, Estado
de Minas Gerais e
Instituições de
Justiça

Março: Trocas de
Experiências sobre
Finanças Solidárias
(equipes do IG)

Abril: Dossiê
sobre Crédito e
Microcrédito (1º
versão entregue
p/ as IJs)

Maio: Reuniões
com os Núcleos
Comunitários das
Regiões 4 e 5

Julho a Outubro:
Atividades de
Mobilização Social

Novembro:
Sistematização e
Publicação das Cartas
das pessoas atingidas

11 e 12 de Dezembro:
1º Encontro das pessoas atingidas da
Bacia - Sarzedo/MG junto com as
demais ATIs.



Junho:
Formação com
as comunidades
atingidas
(Governança,
Crédito e
Microcrédito)



ANEXO 1.1 - 2022




Fevereiro: Reunião com as Referências Comunitárias



Abril

Publicação do Caderno Popular (Produto B)



Junho:
Entrega do Produto A - "Processo participativo para (...) projetos das comunidades (...)”

11 e 12 de Junho: Encontro “Construindo a Gestão Popular (...) e o Sistema de Participação” (BH/MG). Mobilização com as demais ATIs



Agosto:

Entrega do Produto N - sistematização inicial dos danos das 5 regiões e alinhamento da metodologia.

Setembro a Dezembro:

Reunião com as comissões e lideranças:

- produção de cartas das pessoas atingidas (reivindicação de participação no plano de trabalho)
- apresentação do edital de seleção da Entidade Gestora do Anexo 1.1

ANEXO 1.1 - 2023

Jan. e Fev/2023

Envio das cartas das pessoas atingidas pedindo participação efetiva na elaboração do plano de trabalho da entidade gestora



17 A 18 de maio

Treinamento de analistas em campo: qualificação projetos, nivelamento das atividades



24 de maio

Pausa no DDP: produção técnica e planejamento dos encontros regionais




DOIS DEDOS DE PROSA

CONSTRUINDO A GOVERNANÇA POPULAR



30 de março

Publicação da entidade vencedora do edital público para gerir o Anexo 1.1



04 de abril


1º Dois Dedos de Prosa (realização de seis prosas até 24/05). Início do mapeamento de projetos.

ANEXO 1.1 - 2023



**27 de maio
03 e 17 de junho**

Encontro Regional das
Comissões
(160 pessoas)



28 de junho: Finalização dos
documentos orientadores:

- Critérios de acesso ao anexo 1.1,
- Crédito e microcrédito.

29 de junho:
Manifestação da
Vale de que não lhe
cabe opinar na
definição da
Entidade Gestora



**DOIS
DEDOS
DE PROSA**
CONSTRUINDO A
GOVERNANÇA POPULAR

05 de julho

Retomada do Dois Dedos
de Prosa: prosa 7:
Caminhos da Governança
do Anexo 1.1



Agosto:
Homologação da
Entidade Gestora

**DOIS
DEDOS
DE PROSA**
CONSTRUINDO A
GOVERNANÇA POPULAR

Agosto
9º Dois Dedos de
Prosa: Que plano de
Trabalho Queremos

Setembro e Outubro:
Reuniões com as
Comissões



**DOIS
DEDOS
DE PROSA**
CONSTRUINDO A
GOVERNANÇA POPULAR

Setembro:
10º Dois Dedos de Prosa:
Homologou e agora?
11º Dois Dedos de Prosa:
Tira Dúvidas




Setembro:
Vídeo de
apresentação da
Entidade Gestora

04 de Dezembro
Suspensão do
processo de seleção
da Cáritas como
entidade gestora do
Anexo 1.1.



ANEXO 1.1 - 2024



04 de Março
Assinatura do termo
de colaboração
técnica entre a
Entidade Gestora e
Instituições de
Justiça



07 de fevereiro
13º Dois Dedos de
Prosa Início dos
trabalhos da
Entidade Gestora



Momento Zero
19 e 22 de Fevereiro
Reunião com a
Entidade Gestora,
Instituições de
Justiça e pessoas
atingidas



Março a Junho

Reuniões preparatórias com as
pessoas atingidas para os
momentos com a Entidade
Gestora





Março-Abril Momento 01

Apresentação da
Entidade Gestora e da
metodologia da
construção do Plano de
Trabalho.



DOIS DEDOS DE PROSA

CONSTRUINDO A
GOVERNANÇA POPULAR

27 de março 24

14º Dois Dedos de Prosa
Balanço das reuniões do
Momento 01 da Entidade
Gestora

Abril 24

Momentos 2 e 3 PCTs

**Reuniões para a construção
temática:**

Governança Participativa;
Plano Participativo de
Reparação e
Desenvolvimento da Bacia;
Fluxos de Projetos e linhas de
crédito e microcrédito.




Abril a maio

Elaboração de cartas
pelas pessoas
atingidas para A
Entidade Gestora e
Instituições de Justiça



ANEXO 1.1 - 2024



**DOIS
DEDOS
DE PROSA**
CONSTRUINDO A
GOVERNANÇA POPULAR

07 de Abril

15º Dois Dedos de
Prosa
Construção do
Plano de Trabalho,
apresentação do
Manual das
Comunidades

**DOIS
DEDOS
DE PROSA**
CONSTRUINDO A
GOVERNANÇA POPULAR

15 de maio

16º Dois Dedos de
Prosa
Nivelamento para o
momento 04 e
apresentação do
material da Entidade
Gestora

Maio

Momento 4

Debate do rascunho
da Proposta Definitiva
e preparação para o
Encontro
inter-regional

8 e 9 de junho

Momento 5

Encontro
inter-regional para
aprovação da Proposta
Definitiva





18 de Junho

Comunicado N° 23 das Instituições de Justiça divulgam calendário para aprovação da Proposta Definitiva

02 de Julho

Entidade Gestora entrega a Proposta Definitiva



03 de Julho

17º Dois Dedos de Prosa Devolutiva dos 120 dias e próximos passos do Anexo 1.1

15 de Julho

Comunicado N°24 das Instituições de Justiça. Prorrogação de prazo para analisar a proposta definitiva do Plano de Trabalho do Anexo 1.1.



17 e 18 de Julho

IJs e Entidade Gestora se reúnem para dirimir as dúvidas sobre a Proposta Definitiva



12 de Agosto

Prazo para resposta da Entidade Gestora sobre os esclarecimentos solicitados pelas IJs



07 de Agosto

Comunicado N° 25 Instituições de Justiça. Novo prazo para análise da Proposta Definitiva

12 de setembro

Prazo máximo para as IJs analisarem a Proposta Definitiva




31 de Agosto

Suspensão do Dois Dedos de Prosa



ANEXO 1.1 - 2024



Outubro

Proposta de formação dos conselhos locais das regionais 04 e 05 para a governança do Anexo 1.1.



16 de Outubro
conversa da Entidade Gestora com os/as atingidos/as das regiões 04 e 05 a respeito da aprovação do escopo da proposta definitiva.



DOIS DEDOS DE PROSA
CONSTRUINDO A GOVERNANÇA POPULAR



18 de Setembro

18º Dois Dedos de Prosa: adiamento do prazo para aprovação da Proposta Definitiva do Plano de Trabalho da Entidade Gestora

DOIS DEDOS DE PROSA
CONSTRUINDO A GOVERNANÇA POPULAR

03 de Outubro

19º Dois Dedos de Prosa: aprovação do escopo da Proposta Definitiva do Anexo 1.1 com ressalvas sobre o orçamento.



Outubro: aprovação da proposta definitiva da Entidade Gestora do Anexo 1.1.




22 de Outubro
Decisão das Instituições de Justiça sobre a aprovação do orçamento da proposta definitiva da Entidade Gestora do Anexo 1.1.



Novembro: proposta feita pelo Instituto Guaicuy a respeito do agrupamento das macrocategorias de danos coletivos.

Dezembro: Organização das Comissões para discutir sobre potencialidades e propostas de projetos.





C      

Janeiro e fevereiro:

Reuni  es com a
Entidade Gestora para
a adequa     do
formul  rio de
diagn  stico de danos



Janeiro

Organiza     das
Comiss  es para discutir
sobre potencialidades e
propostas de projetos.




**Fevereiro a
abril: Confer  ncia de
danos coletivos com as
comiss  es.**

ANEXO 1.1 - 2025



12 de mar  o

**20   Dois Dedos de Prosa:
Atualiza     sobre o
Anexo 1.1 e calend  rio de
atividades com as
comiss  es para a
confer  ncia de danos
coletivos**



Instituto
GUAICUY

www.guaicuy.org.br |  /institutoguaicuy |  /institutoguaicuy