
O Anexo 1.3 é voltado para os projetos de fortalecimento dos serviços públicos. Também chamado de Projetos para a Bacia do Paraopeba, 
ele faz parte do Acordo Judicial, se ocupando dos danos coletivos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 
2019. Para o Anexo 1.3 foram destinados R$ 2,5 bilhões.

Atualização das obras

ACESSE 
VIRTUALMENTE:

REGIÃO

 CONHEÇA OS PROJETOS MAIS VOTADOS NA CONSULTA PÚBLICA DE 2021

Esta consulta (novembro de 2021) teve como objetivo estabelecer os projetos prioritários para cada um dos municípios atingidos.

Em Curvelo, foram enviadas 100 propostas de projetos. No total, 5 delas foram selecionadas.

Entre os projetos mais votados na Consulta, destacam-se os temas:

Em Curvelo, temos projetos de quatro tipos:

Projetos da 
Consulta Popular

Depois da Consulta, a Vale recebeu a lista de projetos escolhi-
dos e detalhou as etapas e orçamentos para cada um. Esse 
detalhamento é fi scalizado pela FGV.

Projetos convertidos

Em alguns projetos, a FGV identifi cou orçamentos acima dos 
valores de mercado. Assim, em vez de realizar as obras, a Vale 
fi cou responsável por pagar, e as prefeituras fi caram com a 
execução. Ou seja, a obrigação da Vale foi convertida.

Projetos regionais

Em outros casos, alguns projetos foram priorizados em mais 
de um município e, assim, têm abrangência regional.

Pacote de Resposta 
Rápida (PRR) 

Esses foram propostos pelo Governo de Minas para serem exe-
cutados rapidamente. A FGV é responsável por auditar.

Saúde
Infraestrutura
 urbana e rural Educação

Projetos concluídos
DOAÇ Ã O DE KITS FEIRA E ORIENTAÇ Ã O TÉ CNICA - Bacia 

Valor gasto: R$ 2,67 milhões, sendo R$ 188 mil em Curvelo

ESTRUTURAÇ Ã O DE SALAS DE URGÊ NCIA - Bacia 
Valor gasto: R$ 14,03 milhões, sendo R$ 934 mil em Curvelo

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 1) - Bacia 

Valor gasto: R$ 49,47 milhões, sendo R$ 2,22 milhões em 
Curvelo

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E TRABALHOS DE 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (FASE 2) - Bacia 

Valor gasto: R$ 2,7 milhões, sendo 113 mil em Curvelo

 Projetos em execução
⛔ COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA 

UNIDADES DE SAÚDE - Curvelo 
Orçamento: R$ 4,54 milhões
Previsão de conclusão: dezembro de 2024

⛔ CONSTRUÇÃO DE 4 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) - Curvelo 
Orçamento: R$ 23,89 milhões
Previsão de conclusão: dezembro de 2025

⛔ FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - Bacia 
Orçamento: R$ 55,91 milhões para a Bacia, sendo R$ 3,58 
milhões em Curvelo
Previsão de conclusão: março de 2026

⛔ FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) - 
Bacia 

Orçamento: R$ 19,72 milhões, sendo R$ 1,39 milhões em 
Curvelo
Previsão de conclusão: conclusão pela Vale, em julho de 2023; 
estimativa de conclusão pelos municípios, até março de 2026

⛔ FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
MUNICIPAIS – Bacia 

Orçamento: R$ 45,16 milhões para a Bacia, sendo R$ 2,42 
milhões em Curvelo
Previsão de conclusão: conclusão pelos municípios, até junho 
de 2026; conclusão pela Vale, em novembro de 2028

⛔ GARANTIA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NA BACIA DO PARAOPEBA 
- Curvelo

Orçamento: R$ 23,32 milhões 
Previsão de conclusão:  março de 2025

⛔ MELHORIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - Curvelo
Orçamento: R$ 12,43 milhões
Previsão de conclusão:  fevereiro de 2026 

⛔ NÚCLEO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E MANUTENÇÃO DAS 
ESTRADAS RURAIS - COMPRA DE MAQUINÁRIO PARA OBRA - 
Curvelo 

Orçamento: R$ 17,1 milhões
Previsão de conclusão: setembro de 2024 (Projeto atrasado, 
mas os 22 equipamentos previstos já foram entregues

⛔ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – Bacia 
Orçamento: R$ 13,4 milhões para a Bacia, sendo R$ 548 mil 
em Curvelo
Previsão de conclusão: realização dos cursos até outubro de 2025

⛔ PROMOVE MINAS – Bacia 
Orçamento: R$ 37,68 milhões para a Bacia, sendo R$ 2,4 
milhões em Curvelo
Previsão de conclusão: atividades previstas pelas Vale em 
julho de 2022; conclusão pelo município até março de 2028

⛔ REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL – Bacia 
Orçamento: R$ 7,73 milhões para a Bacia, sendo R$ 664 mil 
em Curvelo
Previsão de conclusão:  junho de 2025

Projetos não iniciados
  Existe um projeto que ainda não começou a ser executado, pois se encontra 
em fase de DETALHAMENTO PELA VALE:

MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA 
PREFEITURA - COMPRA DE COMPUTADORES E SERVIDORES - 
Curvelo 

Projeto em detalhamento  pela Vale

 VAMOS FALAR SOBRE O ANEXO 1.3 EM CURVELO?

Em Curvelo, o valor do acordo inicial (em 2021) era de 
R$ 99 milhões e 150 mil, aproximadamente.

Desde então, esse valor vem sendo corrigido pelo IPCA ao 
longo do tempo.

O IPCA é um indicador que mostra como os preços estão su-
bindo ou descendo no dia a dia, ajudando a entender a infl ação 
no país.

Assim, no caso de Curvelo, hoje são R$ 124 milhões e 300 mil.

Outro dado importante é o nível atual da execução: em Curvelo, 
55,8% das obras previstas já terminaram ou estão sendo execu-
tadas no momento. No caso dos projetos convertidos, essas 
informações são fornecidas pela Prefeitura; e em alguns ca-
sos, as atualizações não são divulgadas ou podem acontecer 
atrasos na execução.

11 projetos que não receberam votos entraram de forma 
adaptada no Anexo 1.3, a partir do Pacote de Resposta 
Rápida, escolhidos pelo Estado.
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Última atualização dos dados: 13/11/2024.


